第二季度浮梁县老城区污水提质增效项目建设进展情况

为提高县城污水处理效能，提高县城污水收集率和污水处理厂进水浓度，县委、县政府高度重视，制定整改方案，成立领导小组，全力推进项目建设。
浮梁县老城区污水提质增效项目建设主要包含：道路雨污分流改造、截流井雨污分流改造、现有管道清淤检测混错接排查、智慧排水系统建设、排水户普查。项目进展情况如下：
1.县城道路雨污分流主要建设内容为：朝阳大道、新昌南路、滨江东路、育才路、玉岭路、东坡路、听松巷、滨江西路等道路和6处截流井雨污分流改造，新建污水管道15.6公里。截止目前已完成玉岭路、朝阳大道、滨江西路、滨江东路、新昌南路、育才街雨污分流改造，正在对听松巷进行雨污分流改造，新建污水主管道11.7公里，完成项目建设内容75%；完成县衙路景德镇陶瓷职业技术学校污水主管道建设；
2.截流井雨污分流改造：目前已完成沿昌江河6处截流井雨污分流改造。
3.县城城区现有排水管道进行CCTV检测、混错接排查、管道评估项目：施工单位已进场检测，目前已完成仙芝街、椿年街、浮梁大道等7条道路检测，完成检测工程量10%；
4.智慧排水系统建设：目前已挂网采购，7月29日开标，预计8月10日进场建设。
5.排水户普查：已于5月份启动排查，目前完成县城排水户排查3000余户，正在对排入口测量和水质进行检测。
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