浮梁县农业农村局

浮农字[2022]198号

关于印发《2021年渔业发展补助资金项目

初验方案》的通知
局属各相关单位：

为做好2021年渔业发展补助资金项目实施初步验收工作，现将《2021年渔业发展补助资金项目初验方案》印发给你们，请结合实际，按照方案要求，抓紧组织初验。

附件：《2021年渔业发展补助资金项目初验方案》

2022年7月20日
浮梁县农业农村局办公室           2022年7月20日印发
2021年渔业发展补助资金项目初验方案

根据《景德镇市农业农村局、景德镇市财政局关于印发2021年渔业发展补助资金项目实施方案的通知》（景农计字〔2021〕16号）文件精神，经项目单位自愿申报，报市局组织专家评审、公示，《景德镇市农业农村局关于2021年景德镇市渔业发展资金项目实施方案批复》（景农计字〔2021〕23号）批复浮梁县九勝家庭农场等5家为2021年渔业发展补助资金项目建设实施单位，为有序推进该渔业发展项目实施，保障项目建设资金安全，确保建设内容、规模质量、规范管理等符合要求，就项目建设竣工初步验收特制订相关初验方案。

一、成立项目初验工作小组。由分管副局长担任组长，成员为局养殖业管理股、计财股、农技中心相关人员。具体指导各项目建设单位按项目建设要求及时完成各项工作，邀请组织项目验收专家进行项目建设竣工初验。
二、项目初验专家要求。邀请（随邀）项目初验专家必须具有中级以上职称，人员3人或以上（渔业技术专家不少于2人，财会人员1人），现场初验时成立项目竣工初验专家小组，按照公开、公正、公平原则，进行现场评估并如实提出初验报告。

三、项目建设竣工验收要求。项目实施建设单位按照项目批复的建设内容、规模和建设管理要求等认真组织实施，及时完成项目建设，规范管理，项目实施档案材料完整并装订成册，验收时提交项目初验专家小组审核，并积极配合验收专家现场查看项目建设情况，同时，提交项目建设验收申请报告。

四、项目初验情况上报终验。该方案仅对2021年渔业发展补助资金项目组织初步验收，项目建设初验小组根据专家验收意见（如有需整改完善内容的，指导项目建设单位按照要求整改到位），将初验合格的建设单位，行文报市级组织终验。

五、项目建设资金拨付。项目建设完成，经初验、终验符合要求，由项目建设单位提出申请报告，按先建后补项目资金管理程序进行拨付。

2022年7月20日
